



भरतपुर महानगरपालिका
नगर कार्यपालिकाको कार्यालय
भरतपुर, चितवन



स्पष्टिकरण पेश गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिति : २०७८/१०/०७

भरतपुर महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालय संग तपशिलमा उल्लेखित ठेक्का तथा कार्यहरू सम्पन्न गर्ने गरि तपशिल मा उल्लेखित निर्माण कम्पनि/फर्म/निर्माण व्यवसायीहरू ले सम्झौता गरेतापनि निर्धारित समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ठोस प्रयास नगरेको हुदा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि यस अघि लिखित पत्र तथा मौखिक निर्देशन मार्फत आग्रह गर्दा समेत बेवास्ता गरि खरिद सम्झौता बमोजिमको निर्माण कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्ने तर्फ पहल तथा चासो नै नदेखाई बेवास्ता गरेकोले ठोस कार्यतालिका र विश्वसनिय कारण सहित ७ दिनभित्र यस कार्यालयमा कम्पनिको अधिकारिक व्यक्ति स्वयम उपस्थित भै स्पष्टिकरण पेश गरि निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न गर्नुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ । यो सूचनाको बेवास्ता गरि बसेमा वा कुनै मनासिब कारण पेश हुन नआएको खण्डमा सम्झौता बमोजिम कारवाही प्रकृया अगाडी बढाइने समेत जानकारी गराईन्छ ।

ठेक्का नं./कामको विवरण	निर्माण कम्पनि/फर्म/व्यवसायीको नाम र ठेगाना	ठेक्का सम्झौता मिति	कैफियत
Metro/Bhr/W/NCB/58/076/077 Construction of PCC With Meshjali at Ward No.3	A.K'S CONSTRUCTION BHARATPUR-12, CHITWAN	२०७७/०२/२६	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
Metro/Bhr/W/NCB/63/076/077 Blacktopped Road Construction Work At Ward No. 13	Amrit/Kashyap J.V. Kalanki, Kathmandu	२०७७/०३/१४	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
Metro/Bhr/W/NCB/88/076/077 Construction of Public Toilet at Different ward (1, 12, 10) of BMC.	Jyoti Nirman Sewa Pokhara-11, Kaski	२०७७/०२/२८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/32/077/078 Blacktopped Road Construction Work from Khemlal Danda to Beluwachowk and remaining part of Belghatta at Bharatpur-17	BALAJI NIRMAN SEWA . BHARATPUR-12, CHITWAN	२०७७/१०/२७	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/37/077/078 Blacktopped Road Construction from Meghauri Gate to Falahari Acharya's Home at Boarder of BMC 27 and 28.	YUDDHA NIRMAN SEWA BHARATPUR-07, CHITWAN	२०७७/१२/०५	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/39/077/078 Blacktopped Road Construction from Munal Chowk to Boarder of ward 6 at Bharatpur 5.	Kashyap/Arvan J.V. Bharatpur-1, Chitwan	२०७७/१२/२९	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/45/077/078 Compound Wall Construction on Rangilaa Udhog Gram at Bharatpur-21.	GORKHA BUILDERS BHARATPUR-08, CHITWAN	२०७७/१२/२९	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/54/077/078 Blacktopped Road Construction From south of Khageri Nahar to Khanal chowk at Bharatpur-15,Fulbari.	Arvan Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-1,Chitwan	२०७७/१२/२९	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/55/077/078 Blacktopped Road Construction From West of Ward Office Chowk Up to Shanta Bagaicha Chowk at Bharatpur-15	Arvan Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-1,Chitwan	२०७८/०१/०८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको

METRO/BHR/W/NCB/56/077/078 Blacktopped Road Construction From Sajhapur Namuna Chowk Upto Khem Dhakal House at Bharatpur-28.	Arvan Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-1,Chitwan	२०७८/०१/०८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/59/077/078 Blacktopped Road Construction from south of Atithi party palace chowk up to Bishnu Chowk at Bharatpur 15.	Arvan Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-1,Chitwan	२०७८/०१/०८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/60/077/078 Blacktopped Road Construction From Bhawana Chowk Towards North 6 no. Sakha on Boarder of Bharatpur Ward 14 and 15.	Arvan Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-1,Chitwan	२०७८/०१/०८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/61/077/078 Blacktopped Road Construction of Shree Krishna Marga,Naya Kiran Tole at Bharatpur-11.	Arvan Construction Pvt. Ltd., Bharatpur-1,Chitwan	२०७८/०१/०८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/63/077/078 Blacktopped Road Construction at Bharatpur Ward No. 13.	Pradip Nirman Sewa Bharatpur-21,Chitwan	२०७८/०२/०५	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/64/077/078 Blacktopped with Drain Construction in Town School Road at Bharatpur ward no.22.	Nawayuga Construction Pvt.Ltd. Lamkichuha Municipality 01,Lamki Kailali	२०७८/०३/२९	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/65/077/078 Blacktopped Road Construction at Bharatpur ward no. 20.	Shivalaya Builders Hetauda-6,Makawanpur	२०७८/०१/२३	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/66/077/078 Blacktopped Road Construction From North of Yekata Chowk Upto Shiva Chowk at Bharatpur Ward No. 15.	Urja-Krishav JV Kathmandu	२०७८/०१/२४	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/67/077/078 Blacktopped Road Construction From East of Guman Singh B.K Chowkupto boarder of ward 5 at Bharatpur 15.	Urja-Krishav JV Kathmandu	२०७८/०१/२४	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/68/077/078 Blacktopped Road Construction at Bharatpur Ward no. 6,14 and 21	Urja-Krishav JV Kathmandu	२०७८/०१/२४	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/69/077/078 Blacktopped Road Construction at Bharatpur Ward No. 9,10 and 11.	Urja-Krishav JV Kathmandu	२०७८/०१/२४	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/75/077/078 Blacktopped Road Construction at Bharatpur ward no. 6 and 5.	Shivalaya Builders Hetauda-6,Makawanpur	२०७८/०१/२३	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/83/077/078 Blacktopped Road Construction from South of Triveni Chowk Up to Canal at Ward No. 5.	Anusthan Construction Pvt.Ltd. Kathmandu-10	२०७८/०१/२३	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/92/077/078 Blacktopped Road Construction work from jagannath chowk to ananda Gargeswor mandir chowk at Bharatpur ward 15.	Sambriddha Nirman Sewa Bharatpur-11, Chitwan	२०७८/०२/०५	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/SQ/99/077/078 Blacktopped Road Construction at Bharatpur Ward No. 13.	Pradip Nirman Sewa Bharatpur-21,Chitwan	२०७८/०१/१३	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको

METRO/BHR/W/NCB/119/077/078 Blacktopped Road Construction from Birendra Chowk to Mahendra Chowk, BMC 14	Anjal Nirman Sewa, Bharatpur-12	२०७८/०३/१५	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/125/077/078 Blacktopped Road Construction from Karki Chowk through Jhanjhane Chowk to Gate of Setidevi Community Forest at Bharatpur-16.	Jyoti and Jwala Construction	२०७८/०३/२७	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/SQ/130/077/078 Blacktopped road construction at Ward no 7, Milijuli Marga (Namuna Tole) and Prembasti Tole Marga 1	Anusthan Construction Pvt.Ltd. Kathmandu-10	२०७८/०३/२८	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/SQ/132/077/078 Blacktopped Road construction towards west of Baburam dhungana house at ward 9 Bharatpur	Divine Light Construction	२०७८/०३/२९	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/133/077/078 Blacktopped Road Construction at BMC-22 (Krishna Adhikari's House to Puspalata Adhikari's House)	Sambriddhi Nirman Sewa Bharatpur-11, Chitwan	२०७८/०४/२५	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/137/077/078 Gravelling works at Different ward of Bharatpur Metropolitan City Package-2.	Sulav Infra Pvt.Ltd,KMC-16	२०७८/०४/२५	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/139/077/078 Road Construction Towards Concrete Factory Near Jagannath Chowk at Bharatpur-4.	Urja-Masta JV,Tripureshwor-10	२०७८/०५/२२	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/140/077/078 Road Construction towards west of Chaurali Chowk at Bharatpur-8	Urja-Masta JV,Tripureshwor-10	२०७८/०५/२२	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/141/077/078 Blacktopped Road Construction on Pipal chowk-Rahar Chowk Road Section at Bharatpur-8	D.And.S. Himalayan construction pvt.ltd BMC-2	२०७८/०५/२१	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/SQ/146/077/078 Road Maintenance work from Anandapur chowk upto Anandapur School at Ward No. 5	Divine Light Construction Bharatpur-09, Chitwan	२०७८/०५/२२	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/148/077/078 Blacktopped Road Construction of Section Shantichowk-Chhaari Chowk and Bhetghat Chowk-Suryadya chowk at Bharatpur Ward no. 16	Urja-Masta JV,Tripureshwor-10	२०७८/०६/१२	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको
METRO/BHR/W/NCB/149/077/078 Road Maintenance work from Airport gate to Bypass road	Anusthan Construction Pvt.Ltd. Kathmandu-10	२०७८/०६/१२	लामो समय देखि निर्माण कार्य अलपत्र/अधुरो रहेको

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत